



Miastko, dnia 21.11.2022.

L.dz. 56.11/2022

URZĄD MIEJSKI W MIASTKU

Wpł. dnia 2022 -11- 22
Nr. pisma 15058
Zaś. Jc
Podpis

Szanowny Pan
Witold Zajst
Burmistrz Miastka

Szanowny Pan Burmistrze!

Poniżej przesyłamy nasze odpowiedzi na pytania radnego Rady Miejskiej Tomasza Borowskiego z dnia 11.10.2022 r.

Pytanie nr 1: Jaki czas realizacji projektu zakładała pierwotna umowa zawarta z zarządem województwa i czy przewidywała etapowanie prac?

Termin zakończenia projektu: 31.12.2018 r. Etapowanie prac przewidywał Harmonogram wydatkowania środków – Załącznik nr 1.

Pytanie 2: Jakie przesłanki zdecydowały o zaproszeniu do projektu partnera prywatnego i w jakim trybie został on wyłoniony?

Wniosek partnerski z udziałem jednostki POZ był lepiej oceniony i prawdopodobnie przesądził o zakwalifikowaniu przez Komisję Konkursową projektu do realizacji. Nie było formalnej procedury wyłaniania Partnera do udziału w Projekcie. Decyzję podjęła ówczesna Prezes Zarządu.

Pytanie 3: W jakim zakresie merytorycznym i finansowym, partner prywatny uczestniczył, czy też uczestniczy nadal w projekcie? Proszę o wskazanie wysokości udziału partnera prywatnego w kosztach jaki w wysokości pomocy jaką ten uzyskał?

Wydatki na Partnera w projekcie ogółem: 77.600,01 PLN co stanowi 0,55% udziału w całkowitych wydatkach. Wnioskowane dofinansowanie na Partnera: 65.760,00 PLN co stanowi 0,55% udziału w dofinansowaniu. Udział własny Partnera: 11.640,00 PLN co stanowi 0,55% udziału we wkładzie własnym.

Pytanie 4: Proszę o informację jakiego rodzaju sprzęt i urządzenia medyczne zostały zakupione z uwzględnieniem podziału pomiędzy partnerami projektu?

W załączniku nr 1.



Pytanie 5: Proszę o informację czy spółka zwracała się do instytucji zarządzającej o przedłużenie czasu wykonania projektu? O ile tak to kiedy i z jakich powodów?

Tak umowa była aneksowana 5rotnie:

- 3 razy na wniosek szpitala z powodów opóźniania się realizacji inwestycji,
- 2 razy ze strony instytucji zarządzającej aneksujący zwiększenie środków na wydatki Covidowe 600.000,00 zł i 900.000,00 zł.

Pytanie 6: Kiedy zlecono wykonanie projektów budowlanych na poszczególne zadania? Kto je wykonywał? Czy koniecznym było uzyskanie pozwolenia na budowę? O ile tak to kiedy je otrzymano?

Zadanie wyremontowania oddziału reumatologii i sal ortopedycznych na chirurgii ogólnej zostało wykonane przez firmę Telmax na podstawie kosztorysów inwestorskich. Procedura przetargowa została ogłoszona dnia 23.12.2020 r. Umowa została podpisana 10.02.2021 r. a zakończenie prac 28.05.2021 r. Ogłoszenie postępowania na projektowanie pozostałych zadań - remont oddziału wewnętrznego, bloku operacyjnego i rehabilitacji kardiologicznej – Ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 29.12.2020 r. Podpisanie umowy 11.03.2021 r. Ostatecznie po wielokrotnym aneksowaniu zakończenie umowy nastąpiło 31.01.2022 r. Projekt wykonywała firma Industri Projekt Sp. z o.o. Gdańsk. O potrzebie uzyskania Pozwolenia na budowę podejmowała firma projektowa na podstawie przepisów Prawa Budowlanego.

Pytanie 7: Czy przed ogłoszeniem procedury zamówienia na „ostatni etap” robót budowlanych zweryfikowano kosztorys robót? O ile tak, to kiedy i na jaką kwotę opiewał kosztorys weryfikowany?

Aktualizacja kosztorysów została wykonana na dzień 7.07.2022 r. na potrzeby uruchomienia procedury przetargowej przez architekta. Kwota kosztorysowa nie zmieniła się w stosunku do kosztorysu pierwotnego 31.01.2022 r.

Pytanie 8: Proszę również o informacje czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane projekty dotyczące modernizacji ZOL i Oddziału gin.-poł.?

Projekty na modernizację ZOL zostały zrealizowane w całości. Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego została zrealizowana w części. Został wykonany i zapłacony projekt budowlany wykonawczy na realizację robót na kwotę 204 487,50 zł. Kosztorys robót budowlanych opiewa na kwotę 12.565.775,72 zł brutto.

z powrotem,

D.O. PREZES ZARZĄDU
[Signature]
dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

Załącznik nr 1.

Szpital Miejski w Miastku Sp.z o.o.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość
Blok operacyjny		
1.	Aparat do koagulacji argonowej	2
2.	Aparat do podgrzewania płynów do płukania jam ciała	2
3.	Aparat do śródoperacyjnej ultrasonografii	1
4.	Aparat do znieczulenia	1
5.	Aparat RTG	1
6.	Dermatom akumulatorowy z siatkownicą	1
7.	Detektor-gammakamera do lokalizacji węzła wartownika	1
8.	Fartuch RTG	6
9.	Hak automatyczny brzuszny	1
10.	Kolumna anestezjologiczna	1
11.	Kolumna chirurgiczna	1
12.	Kwasoodporny podajnik szczotek chirurgicznych	2
13.	Lampa operacyjna	1
14.	Myjnia butów chirurgicznych	1
15.	Podest jednostopniowy	2
16.	Pojemnik kwasoodporny na użyte szczotki	2
17.	Półautomatyczny dystrybutor środków dezynfekcyjnych	1
18.	Ramię „C”	1
19.	Regał magazynowy metalowy	4
20.	Regał naścienny	2
21.	Ssak operacyjny nowej generacji	2
22.	Stelaż na worki foliowe z pokrywą	4
23.	Stojak do kroplówek	4
24.	Stolik do instrumentowania podnoszony hydraulicznie	2
25.	Stół operacyjny wielofunkcyjny przystosowany do RTG diagnostyki	1
26.	Tablica magnetyczna	2
27.	Taborety operacyjne jezdne bez oparcia	3
28.	Taborety operacyjne jezdne z oparciem	3
29.	Wiertarka akumulatorowa	1
30.	Wieża endoskopowa z duodenoskopem, cholangioskopem operacyjnym, enteroskopem	1
31.	Wieża laparoskopowa z oprzyrządowaniem	1
32.	Wózek do dezynfekcji narzędzi	2
33.	Wózek do transportu zwłok	1
34.	Wózek reanimacyjny	1
35.	Zegar naścienny przystosowany do dezynfekcji środkami chemicznymi	2
37.	Zestaw narzędzi chirurgicznych	1
Oddział chirurgii ogólnej		
45.	Centralny monitor	1
46.	Kardiomonitor	6
47.	Kule łokciowe	3
48.	Łóżka szpitalne	30
49.	Schładzacze do stawów	5
50.	Szyny wyciągowe	5
51.	Urządzenie do opatrunków próżniowych	1
52.	Wózek inwalidzki	2
53.	Wózki zabiegowe	1

Oddział chorób wewnętrznych		
55.	Bieżnia z próbą wysiłkową	2
56.	Centralny monitor	1
57.	Echo serca	1
58.	Kardiomonitor	5
59.	Kozetka lekarska	3
60.	Lampa zabiegowa	1
61.	Łóżka szpitalne	30
62.	Materac przeciwoodleżynowy	5
63.	Myjnie basenów i kaczek	2
64.	Nebulizatory ultradźwiękowe	5
65.	Parawany	5
66.	Podnośnik/rolki do przekładania pacjenta	2
67.	Pompa do żywienia dojelitowego, pozajelitowego	2
68.	Pompa infuzyjna, dwutorowa	4
69.	Pulsoksymetr przenośny	1
70.	Spirometr	1
71.	Ssak	2
72.	Wózki do przewożenia pacjentów	2
73.	Wózki zabiegowe	4
Oddział rehabilitacji kardiologicznej		
75.	Aparat EKG	1
76.	Aparat typu terapuls	2
77.	Centralny monitor	1
78.	Kardiomonitor	6
79.	Kozetka zabiegowa	4
80.	Krzesła szpitalne	15
81.	Lampa typu Bioptron	2
82.	Łóżka szpitalne	15
83.	Osprzęt ogół	2
84.	Rotor kończyn dolnych z możliwością przypięcia stóp	2
85.	Rotor kończyn górnych elektryczny	1
86.	System rehabilitacji kardiologicznej z 5 ergometrami	1
87.	Stanowisko z bieżnią	1
88.	Stół do ćwiczeń manualnych	2
89.	Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii	2
Oddział reumatologii		
91.	Aparat EKG	1
92.	Kardiomonitor	2
93.	Kozetka lekarska	4
94.	Krzesła szpitalne	25
95.	Lampa zabiegowa	2
96.	Łóżka szpitalne	25
97.	Parawany	4
98.	Wózek inwalidzki	4
99.	Wózki zabiegowe	2

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość
38.	Aparat do pomiaru ciśnienia	2
39.	Aparat EKG	1
40.	Aparat USG	1
41.	Kozetka lekarska	2
42.	Lampa zabiegowa	2
43.	Waga lekarska	2

